Projektplan Renovierung

Stand 28.02.2016

Anzahl Tage und Reihenfolge der Aktivitäten

Aktivitäten	Wer?	Anz Personen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Leitungen entstauben, Schalter & Steckdosen säubern		2																				
Löcher zumachen, Kabelkanal emeuern		1																				
Elektrik, Audio, Video Prüfen und ggfs installieren		2																				
Im Café alles abkleben		1																				
Cafe streichen, Decke		2																				
bunte Farbe für 1 Wand mischen lassen und holen		1																				
Cafe streichen, Wände		2																				
Büro alles abkleben		1																				
Büro streichen		1																				
Küche alles abkleben		1																				
Küche streichen		1																				
Lack mischen lassen und holen		0																				
Türen im Café vorstreichen/final mit Lack streichen		0																				
Flur streichen		2																				
Türen im Flur vorstreichen/final mit Lack streichen		2																				
Lampen über Spieltisch installieren		2																				
Vorhänge, Tischdecken, Stoff für Lampen holen		2																				
Stoff und Hängevorrichtung für Lampen bearbeiten		2																				
Stoff Lampen anbringen		2																				
Vorhänge, Tischdecken anbringen		2																				
Hinweisschild anbringen und gestalten		2																				
Büro AG Nahi umziehen		3																				

Projekt abgeschlossen.